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«21» июля 2015г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

 по опытному тестированию Сегмента РИС при формировании планов-графиков закупок (планов закупок)*

	№п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	I. Подготовительный этап

	1
	Составление графика ввода информации по утвержденным планам-графикам закупок на 2015 год в Сегмент РИС
	По мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	2
	Доведение до ГРБС и заказчиков (далее — муниципальные  заказчики) информации о вводе и отражении в Сегменте РИС информации по утвержденным планам-графикам закупок на 2015 год
	По мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	3
	Организация доступа к Сегменту РИС и настройка рабочего места заказчика
	По мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	4
	Ввод информации в Сегмент РИС в соответствии с утвержденными планами-графиками закупок на 2015 год
	По графику
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	5
	Определение необходимого количества ключей электронных подписей государственных заказчиков для аутентификации при операциях в Сегменте РИС
	По мере необходимости
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	6
	Сверка введенных государственными заказчиками в Сегмент РИС показателей планов-графиков закупок на 2015 год с лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности
	После ввода данных
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	7
	Подведение итогов по вводу данных планов-графиков закупок на 2015 год
	До 01.11.2015г
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	IL Этап апробации планирования закупок на 2016 год

	8
	Выгрузка уточненных лимитов бюджетных обязательств и планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы из АИС «Башфин-МФ» в Сегмент РИС
	после ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	ООО «Башфин»

Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	9
	Выгрузка объемов бюджетных проектировок на 2016-2018 годы из ИС ИТА1Т БОР в Сегмент РИС
	после ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	ООО «Башфин»

Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	10
	Планирование закупок путем составления проектов планов закупок в Сегменте РИС в увязке с уточненными лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2016- 2017 годы
	До 01.12.2015г
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	11
	Корректировка при необходимости проектов планов закупок, планов-графиков закупок в увязке со сводом распределения бюджетных проектировок и проектами планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 годы в Сегменте РИС
	По мере необходимости
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	12
	Уточнение, при необходимости, проектов планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС
	Не позднее

десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	13
	Утверждение планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС
	В течение десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	14
	Направление планов закупок, планов-графиков закупок в Финансовое управление для проведения контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС
	В течение трех дней с

момента утверждения планов закупок, планов-графиков закупок
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ

	15
	Проверка планов закупок, планов-графиков закупок по результатам контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС
	В течение трех дней с

момента направления планов закупок, планов-графиков закупок
	Администрация СП Кидрячевский сельсовет МР Давлекановский район РБ (после принятия

нормативного правового акта )

	16
	Размещение проверенных финансовым органом планов закупок, планов-графиков закупок в ЕИС
	Определение сроков после создания ЕИС
	После принятия нормативного правового акта 


Применяемые сокращения:

 ИТ АЛ БОР - информационная технология автоматизации результативного управления и бюджетирования Республики Башкортостан в части автоматизации процессов бюджетирования, ориентированного на результат; ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок;

* согласно статье 17 Федерального закона от 05,04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающей в силу с 01.01,2016, планы закупок в 2016 году формируются на 2017 год

